



**FAKULTAS MIPA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
KEMENRISTEKDIKTI**

Nomor SOP	002/II/2017
Tanggal Pembuatan	3 April 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	2 Mei 2017
Disahkan oleh	Dekan FMIPA

## SOP PENGADAAN FISK/RENOVASI DENGAN PEMILIHAN LANGSUNG

<b>Dasar Hukum:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Perubahannya;</li><li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2016 Tentang Pengadaan Barang langsung Secara Elektronik di Lingkungan Menteri Keuangan.</li></ol>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis Anggaran</li><li>2. Bendahara Penerima Anggaran</li><li>3. Bendahara Pengeluaran Anggaran</li><li>4. Persetujuan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran</li></ol>
<b>Keterkaitan:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</li><li>2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</li><li>3. Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)</li><li>4. Ketua Jurusan</li><li>5. Bendahara Pengeluaran</li><li>6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)</li><li>7. Bank</li><li>8. Rekanan</li></ol>	<b>Peralatan/Perlengkapan:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)</li><li>2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)</li><li>3. Dokumen Pendukung</li></ol>
<b>Peringatan:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengadaan fisik/renovasi pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pemilihan langsung berdasarkan azas keterbukaan, efisiensi, transparan dan akuntabel.</li><li>2. Terbaikannya SOP ini dapat mengakibatkan kerugian bagi Satker maupun Negara</li><li>3. Pengeluaran anggaran diluar SOP ini dapat dianggap sebagai penyimpangan</li></ol>	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen Kontrak</li><li>2. SIMAK BMN</li></ol>
<b>Definisi:</b> <p>Standart Operasional Procedur ini menguraikan pelaksanaan anggaran belanja yaitu pengadaan fisik/renovasi untuk paket pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)</p>	

No	Aktivitas	Pelaksana				Standar Mutu		
		PPK	Panitia Pengadaan	Bendahara	Rekanan	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output
1	Penugasan panitia pengadaan fisik/renovasi untuk penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Rancangan anggaran Biaya (RAB)					Panitia	1 hari	Surat Tugas
2	Penjelasan kode etik dan fakta integritas pengadaan barang/jasa ke pada panitia					Kode etik dan fakta integritas	1 jam	Kesepahaman antara PPK dan panitia pengadaan
3	Penyusunan RKS sesuai ketentuan yang berlaku dan pembuatan RAB melalui pihak perencana dengan merujuk spesifikasi dan daftar standar biaya umum Universitas Andalas.					<ul style="list-style-type: none"> <li>Pihak perencana.</li> <li>Spesifikasi dan daftar harga Kementerian Pekerjaan Umum.</li> </ul>	3 hari	Draft RKS dan RAB
4	Penandatanganan RKS dan RAB					Undangan	1 jam	RKS dan HPS
5	Pengumuman kepada rekanan perihal pemilihan langsung pengadaan fisik/renovasi melalui website FMIPA					Formulir pengumuman	1 mgg	Pengumuman
6	Pendaftaran peserta pemilihan langsung					Surat permohonan dan kelengkapan administrasi perusahaan	1 mgg	Dokumen administratif
7	Penerimaan pendaftaran peserta pemilihan langsung					Perusahaan kategori ...?	1 jam	Calon prakualifikasi pengerjaan fisik/renovasi

No	Aktivitas	Pelaksana				Standar Mutu		
		PPK	Panitia Pengadaan	Bendahara	Rekanan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
8	Evaluasi dokumen prakualifikasi yang diserahkan oleh calon pengerjaan fisik/renovasi					Dokumen administrasi	1 hari	Calon pengerjaan fisik/renovasi
9	Penyerahan berita acara prakualifikasi dan penetapannya					Formulir berita acara prakualifikasi	1 hari	Penetapan prakualifikasi
10	Penyampaian hasil prakualifikasi kepada seluruh calon penyedia pengerjaan fisik/renovasi					Hasil prakualifikasi	1 hari	Calon pengerjaan fisik/renovasi
11	Pengiriman undangan kepada calon pengerjaan fisik/ renovasi yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi pada prakualifikasi untuk mengambil dokumen pemilihan pengerjaan fisik/ renovasi dan untuk mengikuti pengarahannya administrative dan teknis (Aanwijzing)					Pengarahan administrative dan teknis (Aanwijzing)	1 hari	Dokumen pemilihan pengerjaan fisik/renovasi
12	Penjelasan kode etik dan fakta integritas kepada calon pengerjaan fisik/ renovasi					Kode etik dan fakta integritas	1 jam	Kesepahaman antara PPK dan calon penyedia barang/jasa
13	Peninjauan lokasi rencana pengerjaan fisik/renovasi oleh panitia dan calon pengerjaan fisik/renovasi							
14	Pemasukan dokumen penawaran oleh calon pengerjaan fisik/renovasi yang memenuhi persyaratan administratif					Surat permohonan dan dokumen penawaran	1 mgg	Calon pengerjaan fisik/renovasi
15	Evaluasi dokumen penawaran harga meliputi evaluasi teknis dan harga					RKS dan HPS serta formulir evaluasi	1 hari	Calon pemenang pengerjaan fisik/renovasi

No	Aktivitas	Pelaksana				Standar Mutu		
		PPK	Panitia Pengadaan	Bendahara	Rekanan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
16	Pengiriman surat hasil evaluasi penawaran harga kepada calon pemenang pengerjaan fisik/renovasi					Calon pemenang pengerjaan fisik/renovasi	1 hari	Bukti pengiriman surat
17	Masa sanggah hasil evaluasi penawaran harga					Berita acara evaluasi	3 hari	Penjelasan
18	Pembuatan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan					Formulir SPPBJ	1 hari	Konsep SPPBJ
19	Penandatanganan SPPBJ sebagai pelaksana pekerjaan					Draft SPPBJ	1 jam	SPPBJ
20	Penyampaian SPPBJ kepada pemenang pemilihan langsung					SPPBJ	1 hari	Bukti pengiriman SPPBJ
21	Pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK)					Formulir SPK	1 hari	Konsep SPK
	Penandatanganan SPK					Konsep SPK	1 jam	SPK
22	Pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa dengan pemenang pemilihan langsung					Formulir Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	1 hari	Konsep Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
23	Penandatanganan dan penyerahan kontrak pengadaan barang/jasa					Konsep Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	1 hari	Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

No	Aktivitas	Pelaksana				Standar Mutu		
		PPK	Panitia Pengadaan	Bendahara	Rekanan	Persyaratan/Perfengkapan	Waktu	Output
24	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa					Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	Sesuai kontrak	Pelaksanaan pekerjaan
25	Serah terima hasil pekerjaan pengadaan barang arang/jasa					Hasil pelaksanaan pekerjaan	1 hari	Barang/jasa yang diserahkan
27	Pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi pada krontrak dan dalam keadaan baik					Barang/jasa sesuai dengan spesifikasi pada krontrak dan dalam keadaan baik	1 hari	Barang/jasa yang disetujui
28	Persetujuan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa							Barang/jasa inventariss
29	Pembayaran kepada penyedia barang/jasa							Pelunasan biaya kontra kkerja

